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ANEXO I
RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
periodo de atividades: abril/20 a fevereiro/21

1) CONSECUGAO DO OBJETO

INTRODUGAO — DADOS DO PROJETO

O projeto teve sua aprovagao publicada no Diario Oficial da Unido em 28/11/2018, no valor de R$
3.652.755,78.

Em 27/01/2020 enviamos ao DIFE o pedido de Analise Técnica Orgamentdria no valor de R$
2.630.000,00, sendo R$ 2.480.000,00 ja captados e R$ 150.000,00 a captar através de um contrato de
patrocinio com a Petrobras Distribuidora S.A. A ATO foi integralmente aprovada em 19/03/2020,
durante a 1352 Reunido Ordinaria da CTLIE.

Em 27/03/2020 o Termo de Compromisso foi assinado e o projeto iniciou sua execugao nesta data.

Em 16/06/2020 enviamos ao DIFE um pedido de Remanejamento de Recursos entre AgOes e
Prorrogacdao de Prazo de Vigéncia para adequar o projeto a nova realidade apds o cancelamento do
Campeonato Sul-Americano de Rally por conta da pandemia do COVID-19. Nosso pedido foi
integralmente aprovado em 13/08/2020 através do oficio n°® 835/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC. O
fim da vigéncia do projeto passou a ser 21/02/2021.

Em 19/09/2020 enviamos ao DIFE um segundo pedido de Remanejamento de Recursos entre Acoes
para adequar o projeto a algumas questoes fiscais e evitar problemas na prestacao de contas. O nosso
pedido foi integralmente aprovado em 19/11/2020 através do oficio 1104/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-
EXC/MC e o projeto passou a ter valor total de R$ 2.629.999,95.

Em 09/12/2020 enviamos ao DIFE a Prestacdo de Contas Parcial, que foi aprovada e a 22 parcela de
recursos foi transferida em 15/01/2021 no valor de R$ 173.505,06.

EXECUCAO

O obijetivo inicial era a participagao em 4 etapas do Campeonato Sul-americano de Rallye que seriam

realizadas no Paraguai, Brasil, Argentina e Peru entre abril/20 e novembro/20. Porém, com a pandemia
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e o cancelamento do Campeonato Sul-americano de Rallye, em 16/06/20 foi proposto um
remanejamento prevendo a participacao no Rallye dos Sertdes 2020 e no Rally Dakar 2021. Com a
aprovagao integral do remanejamento em 13/08/20, o objeto passou a ser apoiar um piloto (Guilherme
Spinelli) e um navegador (Youssef Haddad) durante a edigao do Rally dos Sertoes 2020 e a do Rally
Dakar 2021.

Rally dos Sertoes

Excepcionalmente o Rally dos Sertdes 2020 foi realizado no final de outubro e comego de novembro,
entre os dias 30/10 a 07/11/2020. A pandemia do Covid-19 impossibilitou a realizagao na tradicional

data entre agosto e setembro. Neste ano o compeonato contou com 38 inscritos na categoria carros.

O “Sertdes” teve inicio no Autédromo Velocitta na cidade de Mogi Guagu / SP, cruzando todo o Brasil,
passando pelas cidades de Brasilia / DF, Minacu / GO, Campos Belo / GO, Palmas / TO, Carolina / MA,

e finalizando em Barreirinhas / MA.

A equipe Mitsubishi Spinelli Racing participou da 282 edigao do Rally dos Sertdes com a dupla Guiga
Spinelli e Youssef Haddad, a bordo da Triton Sport Racing.

O Rally teve inicio com o prdlogo no Velocitta, onde a equipe conseguiu um bom resultado, ficando em

30 lugar, a apenas 3 segundos do lider.

A primeira etapa entre Mogi Guacu e Brasilia, a especial ocorreu préximo a Serra da Canastra, sendo o
resultado do dia um 4° lugar na geral, devido a um pequeno erro de navegacgao no inicio da especial,

mais ainda muito préximo do lider, a 4 minutos.

Ja a segunda etapa, entre Brasilia e Minagu, etapa Maratona (onde os carros ndao recebem apoio
mecanico), foi uma especial debaixo de muita chuva e com caracteristica de trial. A dupla teve dois
pneus furados, onde um deles ocasionou uma batida. Terminando assim em um 5°© lugar na

classificacao geral.

A terceira etapa, entre Minagu e Campos Belo, foi cancelada devido a chuva e mal tempo, o que
impossibilitava a visualizacdo dos competidores pelos helicopteros e avides que fazem o controle e

atendimento médico.
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Na quarta etapa, entre Campos Belo e Palmas, apds o Km 250 da especial o carro teve uma quebra no
sub-agregado traseiro, ocasionando assim a quebra da suspensao e impossibilitando a finalizacao da
especial. O carro foi resgatado pela equipe técnica da Mitsubishi Spinelli Racing. Esta quebra acabou

tirando a dupla da briga das primeiras colocagoes.

O carro chegou ao parque de apoio na madrugada, fazendo com que a equipe trabalhasse sem parar
para finalizar o veiculo antes da proxima especial. Porém, a falta de tempo para um teste final

impossibilitou a dupla de largar para a 52 etapa.

A sexta etapa, entre Palmas e Carolina, hovamente foi cancelada devido ao mal tempo no local, o que
levou a equipe a deixar a competicao, pois nao havia mais possibilidades de ficar entre os primeiros e
corria grandes riscos da sétima e Ultima etapa ser cancelada também pelo mal tempo na regido entre

Carolina e Barreirinhas.

Rally Dakar
O Rally Dakar 2021 foi disputado do dia 03 ao dia 15 de janeiro/2021 na Arabia Saudita, pais localizado

no continente asiatico, na regiao conhecida como Oriente Médio.

A dupla embarcou para a Arabia no dia 27 de dezembro de 2020 e la chegando, passaram por periodo
de quarentena e mais testes por conta da pandemia. Antes do inicio da disputa no dia 03, nos dias 01

e 02 foram realizadas as vistorias técnicas e todo processo burocratico para efetivacao da participagao.

Inicialmente com 81 inscritos na categoria carros, o Dakar 2021, teve inicio na capital Jeddah e
percorreu diversas cidades do pais — Bisha, Wadi Ad-Dawasir, Riyadh, Al Qaisumah, Ha'il, Sakaka,
Neom, AlUla, Yanbu, até chegarem novamente em Jeddah, totalizando 7.646 quilometros de rally,

sendo 4.767 de especiais (trechos cronometrados) e 2.879km de deslocamentos.

A participacao da dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad na 432 edicdao do Rally Dakar foi a bordo do
modelo MINI All4 Racing, veiculo desenvolvido pela X-RAID, equipe alema muito tradicional que dentre
tantas conquistas, acumula seis titulos no Dakar. A dupla brasileira conhece bem a equipe pois ja
correram com a X-RAID em 2017 com 6timo desempenho.

A alteracdo de veiculo para a disputa do Dakar baseou-se em quest0es logisticas e auséncia de tempo
habil para realizacao de alguns ajustes fundamentais na Triton Sport Racing, que necessitava de pecas
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de diferentes fornecedores e locais, posterior montagem e testes essenciais antes da disputa do maior

rally do mundo.

A dupla iniciou a competicdo conseguindo um étimo resultado no prdlogo, com a 242 colocacao entre
0s carros, com o tempo de 6 minutos e 19 segundos, a 31s do primeiro colocado. Na segunda etapa
disputada no centro-sul da Arabia, a dupla ficou na 232 colocagdo, apds cumprirem 4 horas, 48
minutos e 5 segundos de prova. No terceiro dia de disputa da maior e mais desafiadora competicao off
road do mundo, um étimo resultado dos brasileiros Guiga Spinelli e Youssef Haddad, que fecharam o
dia com a 132 colocagao e conseguiram subir cinco posicdes na classificacao acumulada da

competicao.

O quarto dia de Rally Dakar teve mais um bom rendimento da dupla. Pelo segundo dia seguido, os dois
estiveram no TOP-15 na classificagao geral, ficando com a 142 colocagao geral entre todos os carros
inscritos na competicdao. A 52 etapa foi bastante dura e exigiu bastante da dupla, que foi a 162
colocada na etapa apds cumprir a especial em 5 horas, 50 minutos e 22 segundos. Na classificacao

acumulada, ocuparam a 152 colocagao.

O Dakar completou a metade de seu percurso com o final do sexto dia de competigdes, e o Brasil teve
mais um étimo desempenho com a dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad subindo mais uma posicao e
terminando a primeira parte do rally na 142 colocagao geral entre os carros na classificagao
acumulada. O sétimo dia de Dakar foi de desafios bastante complicados para a dupla, que sofreu com
uma queda do macaco hidraulico, que prejudicou ainda mais na questao do tempo de prova por conta
de dois pneus furados. Apesar disso ainda mantiveram bom resultado com a 162 colocagao geral entre

0OS carros.

Na oitava etapa mais um dia dificil, a exemplo do que havia acontecido no dia anterior. No tempo total,
de prova até aquele momento, a dupla somava 34 horas, 50 minutos e 27 segundos no acumulado das
especiais do maior rali do mundo, e ocupava o 18° lugar na classificacao geral. O cenario completo de
deserto que marcou a edicao 2021 do Rally Dakar teve incriveis paisagens a beira do Mar Vermelho na
nona etapa da competicao, e foi neste cendrio em que a dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad
conseguiu boa recuperacdo, ficando entre os vinte melhores do dia e voltando ao TOP-15 da

classificacao geral dos carros.
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Na 102 etapa da competicao, a dupla fechou a etapa na 262 posicdao e na classificagao geral
acumulada, ficaram em 17° |ugar. Pentltimo dia de competicdes, a 112 etapa foi novamente marcada
por muita superagao da dupla que chegou a ficar novamente perto do top-15, mas com o tempo
perdido com os pneus furados em pleno trecho cronometrado, terminaram a especial em 5 horas, 10
minutos e 21 segundos. Na classificagao acumulada, a dupla ficou no 17° lugar na geral e em 2° em

sua categoria, a T1.2 (para carros 4x4 diesel).

O maior e mais importante rali do mundo chegou ao final na Ardbia Saudita, coroando a histdria de
superagao e determinagao de diversos competidores, como da dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad.

A dupla levou o Brasil ao poédio na categoria de carros 4x4 a diesel (T1.2), com o segundo lugar, e
atingiram o objetivo de concluir os mais de 7.600 quildmetros de percurso com seu Mini All4 Racing da
equipe alema X-Raid, fechando em 17° lugar na classificacdo geral entre os 70 veiculos que

comegaram a prova no dia 3 de janeiro.

METAS

Metas Qualitativas

Meta 1: Aprimorar o desenvolvimento técnico dos beneficiarios.

Indicador: Evolugdo técnica dos beneficiarios durante o projeto.

Instrumento de verificagao: Relatério com informagdes da evolugdo técnica dos beneficiarios,
elaborado pelo Gerente do Projeto.

Comentario sobre a meta: O planejamento tracado inicialmente foi executado, mostrou-se bastante
eficiente ao decorrer do projeto e a meta de aprimorar o desenvolvimento técnico dos beneficiarios foi
alcangada com sucesso, conforme demonstra o relatdrio do gerente do projeto que segue anexo a essa

prestagao de contas.

Meta 2: Aprimorar o desenvolvimento fisico dos beneficiarios.

Indicador: Evolucdo fisica dos beneficiarios durante o projeto.

Instrumento de verificacdo: Relatdrio com informacdes da evolucdo fisica dos beneficiarios,
elaborado pelo Gerente do Projeto.

Comentario sobre a meta: A preparacao projetada foi bem desenvolvida, claramente obtivemos

otimos resultados e podemos concluir que meta de aprimorar o desenvolvimento fisico dos
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beneficiarios foi atingida no decorrer do projeto, conforme demonstra o relatdério do gerente do projeto

que segue anexo a essa prestagado de contas.

Metas Quantitativas

Meta 1: Terminar entre os 20 primeiros colocados no Rally dos Sertoes.

Indicador: Colocagao na competigao.

Instrumento de verificagao: Lista de resultados da competigao.

Comentario sobre a meta: Além de ficar entre os 20 primeiros colocados do Rally, o objetivo
principal era terminar em primeiro lugar na geral e consequentemente conquistar o Hexa Campeonato
do Guiga Spinelli, o piloto com o maior nimero de titulos na categoria carros do Rally dos Sertoes.
Infelizmente isso ndo foi possivel, com uma quebra no terceiro dia e a impossibilidade de disputa no
dia seguinte, aliada ao cancelamento de duas provas por conta das chuvas torrenciais nas regioes
percorridas (as aeronaves de resgate médico nao teriam condicGes de voo, por isso a organizagao
optou pelos cancelamentos das provas, evitando riscos aos competidores). A equipe também decidiu
por ndo prosseguir na competicao para os dois Ultimos dias, pois a Triton Sport Racing apresentou um
problema técnico / estrutural importante, comprometendo o desempenho da dupla e nao teriamos
tempo habil para efetivar os reparos necessarios para prosseguirmos na prova com seguranga. Todo
esse cenario fez com que ficdssemos com a 292 colocacdao na prova, ndo atingindo a meta. A

classificagao oficial segue anexa a essa prestagao de contas.

Meta 2: Terminar entre os 50 primeiros colocados no Rally Dakar.

Indicador: Colocagdao na competigao.

Instrumento de verificagao: Lista de resultados da competigao.

Comentario sobre a meta: Terminar o Rally mais exigente e dificil do planeta ja seria uma meta e
tanto, dadas as duras caracteristicas da competigao. Ao longo da disputa a dupla Brasileira demonstrou
muita resiliéncia, habilidade e concluiu com sucesso a 432 edigdo do maior rally do mundo, terminando
na 172 posicao geral, dentre os 70 veiculos que comegaram a disputa e conquistando o segundo lugar
na categoria de carros 4x4 a diesel (T1.2), atingindo assim a meta inicial de colocagao. A classificacao
oficial da disputa segue anexa a essa prestacao de contas.

Meta 3: Terminar entre os 10 primeiros colocados brasileiros no Rally Dakar.
Indicador: Colocacao na competicdo entre os participantes brasileiros.
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Instrumento de verificagao: Lista de resultados competigao.

Comentario sobre a meta: Além de conquistarem o segundo lugar na categoria de carros 4x4 a
diesel (T1.2) e concluir a competicdo na 172 posicao geral dentre os 70 veiculos que comecaram a
disputa, a dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad foi a melhor dupla brasileira no Rally Dakar 2021. A

classificagao oficial da disputa segue anexa a essa prestagao de contas.

2) COMPROVANTE DE EXECUCAO

FOTOS DAS ATIVIDADES

Rally dos Sertoes 2020
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FOTOS DOS ITENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROJETO
Rally dos Sertoes

Item 2.1 — Engenheiro
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Rally Dakar

Item 2.1 — Engenheiro Principal
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Item 3.2 — Pneus

i -raig

COMPROVAGAO PLANO BASICO DE DIVULGAGAO

Copiar aqui tabela do Plano Basico de Divulgacao e em seguida inserir fotos que comprovam que foi

executado
PECA DE DIVULGACAO/ TAMANHO/ FORMATO DAS UANTIDADE
VEICULO DURACAO MARCAS Q
Camisa Polo M,G e XG Vertical 6
Camisa M,G e XG Vertical 6
Camiseta M,G e XG Vertical 30
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Além das pecas que compdem o Plano Basico de Divulgagao, também incluimos as logomarcas oficiais
em outros materiais:

Caminh3do

SPINELLS
eacing

©Ff srineiLimacing

Macacao Atletas
o T

MaToRS
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3) EXECUGCAO FINANCEIRA

Acao 1 — Taxas/Inscricoes — Atividade Fim

Item 1.1 — Taxas de Inscricao: Executado conforme programado. Como o euro continuou subindo, o
valor em reais aprovado no projeto nao foi suficiente. Dessa forma, pagamos o valor total devido a X-
Raid GMBH pelo projeto e reembolsamos o valor excedente. Isso nao prejudicou a execugdao do

projeto.

Acao 2 — Competicoes — Atividade Fim
Para contratacao das equipes tanto para o Rally dos Sertdes quanto para o Rally Dakar, fizemos
processo de cotacao e escolhemos a equipe com a proposta de menor preco. Os processos de cotacao
seguem anexos a essa prestagao de contas.

Item 2.1 — Engenheiro Principal: Executado conforme programado. No caso do Rally Dakar, como o
euro continuou subindo, o valor em reais aprovado no projeto nao foi suficiente. Dessa forma,
pagamos o valor total devido a X-Raid GMBH pelo projeto e reembolsamos o valor excedente. Isso nao
prejudicou a execucdao do projeto. Esse item teve um saldo do Rally dos Sertdes e solicitaremos a
transferéncia desse valor para outro projeto do Automobile em captacao de recursos.
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Item 2.2 — Especialista em Logistica: Executado conforme programado. No caso do Rally Dakar, como
0 euro continuou subindo, o valor em reais aprovado no projeto nao foi suficiente. Dessa forma,
pagamos o valor total devido a X-Raid GMBH pelo projeto e reembolsamos o valor excedente. Isso ndo
prejudicou a execugao do projeto. Esse item teve um saldo do Rally dos Sertdes e solicitaremos a
transferéncia desse valor para outro projeto do Automobile em captacao de recursos.

Item 2.3 — Mecanico: Executado conforme programado. No caso do Rally Dakar, como o euro
continuou subindo, o valor em reais aprovado no projeto nao foi suficiente. Dessa forma, pagamos o
valor total devido a X-Raid GMBH pelo projeto e reembolsamos o valor excedente. Isso ndo prejudicou
a execucao do projeto. Esse item teve um saldo do Rally dos SertGes e solicitaremos a transferéncia
desse valor para outro projeto do Automobile em captacao de recursos.

Item 2.4 — Sessao de Corrida de Carro: Executado conforme programado. Como o euro continuou
subindo, o valor em reais aprovado no projeto nao foi suficiente. Também havia uma parte das
sessOes extras de corrida de carro que nao seria custeada pelo projeto. Dessa forma, pagamos o valor
total devido a X-Raid GMBH pelo projeto e reembolsamos os valores excedentes. Isso ndo prejudicou a

execugao do projeto.

Acao 3 — Material de Consumo/Expediente — Atividade Fim

Item 3.1 — Pegas de Reposicao: Executado conforme programado. Como o euro continuou subindo, o
valor em reais aprovado no projeto nao foi suficiente. Dessa forma, pagamos o valor total devido a X-
Raid GMBH pelo projeto e reembolsamos o valor excedente. Isso ndao prejudicou a execugao do
projeto.

Item 3.2 — Pneus: Executado conforme programado. Como o euro continuou subindo, o valor em reais
aprovado no projeto ndo foi suficiente. Dessa forma, pagamos o valor total devido a X-Raid GMBH pelo

projeto e reembolsamos o valor excedente. Isso nao prejudicou a execugao do projeto.

Acdo 4 — Recursos Humanos — Atividade Fim
Item 4.1 — Gerente do Projeto: Executado mensalmente conforme programado e conforme valores

aprovados. Foram pagos 9 meses de salario. Houve um saldo referente ao primeiro més de
contratacao em que o funcionario recebeu proporcional aos dias trabalhados. Isso ndo prejudicou a
execucao do projeto e solicitaremos a transferéncia desse valor para outro projeto do Automobile em

captacao de recursos.
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Acdo 5 — Encargos Trabalhistas — Atividade Fim
Item 5.1 — Encargos_Gerente do Projeto: Executado mensalmente conforme programado e conforme

valores aprovados e legislagao trabalhista vigente. Foram pagos 9 meses de encargos. Executado em
valor inferior ao aprovado. Isso nao prejudicou a execugdo do projeto e solicitaremos a transferéncia
desse valor para outro projeto do Automobile em captagao de recursos.

Acdo 6 — Impostos/Recolhimentos — Atividade Fim

Item 6.1 — Custas Remessas Exterior: Executado conforme programado e em valor inferior ao
aprovado. Isso ndo prejudicou a execucao do projeto e solicitaremos a transferéncia desse valor para

outro projeto do Automobile em captagao de recursos.

Acdo 1 — Servicos de Terceiros — Atividade Meio
Item M 1.1 — Contabilidade: Executado conforme programado. Foram pagos 9 meses de servicos em

valor inferior ao aprovado. Isso ndo prejudicou a execugdao do projeto e solicitaremos a transferéncia
desse valor para outro projeto do Automobile em captagdo de recursos. O processo de
compras/contratagao segue anexo a essa prestagao de contas.

Item M 1.2 — Servigos Técnicos Especializados: Executado conforme programado. Foram pagos 9
meses de servigos. Para contratacao desse servico ndo foi realizado processo de cotacdo prévia para
escolher o fornecedor. Entendemos que se trata de um servico de confianga para a entidade
proponente, de modo que foi contratada a empresa ISG Servigos Especializados, responsavel pela
elaboracdao do projeto e acompanhamento junto ao DIFE. A empresa ISG tem notdrio saber
comprovado para a prestagao do servico, uma vez que atende diversos clientes e tem vasta
experiéncia na prestacdo de contas de projetos incentivados. Caso seja necessario, poderemos
comprovar que o valor cobrado pela empresa ISG encontra-se dentro dos parametros de mercado,
bem como que esta empresa praticou valores similares com outros clientes, respeitando a legislagao

vigente.

Reembolsos

Foram feitos alguns pagamentos equivocados pelo projeto com recursos da conta livre movimento.
Todos eles foram reembolsados. Esses pagamentos estdao apontados como “Reembolsar” e
“Reembolso” no Anexo III — Relagdao de Pagamentos.
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4) PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Poder relacionar pontos positivos e negativos ao relatério € muito importante e realmente um 6timo

instrumento de melhoria do(s) processo(s)

Pontos Positivos:

Sobre os pontos positivos, observamos agilidade e eficiéncia nas analises e aprovacdao do projeto,
mesmo com ajustes necessarios no decorrer do periodo. Trata-se de um recurso muito significativo
que permite a realizacdo de diversos projetos esportivos ligados ao automobilismo entre outras
modalidades. Os projetos de incentivo fomentam o esporte, a modalidade e a categoria, mobilizando
toda uma cadeia, aumentando a geracdo de empregos (diretos e indiretos), impulsionando a industria
automobilistica em geral e ajudam no marketing relacionado ao universo dos automdveis. As empresas
também enxergam a lei de incentivo ao esporte com bons olhos, por conta dos relevantes beneficios,
atraindo cada vez mais patrocinadores. A exposicao de marca veiculada ao esporte, seja qual for a
modalidade, é sempre muito positiva.

Pontos Negativos:

Os apontamentos aqui relacionados sao absolutamente construtivos e visam de fato melhorias
relevantes, como por exemplo a necessidade de ajustes e adaptacOes nas regras de uso e aplicagao
das logomarcas exigidas pela LIE — principalmente nos casos em que o projeto ndo é integralmente
custeado com recursos da LIE. Seria interessante também a permissdao de mais remanejamentos por
projetos, de 2 para 5 por exemplo. O formato de preenchimento das propostas dos projetos, também
pode sofrer adequagdes interessantes e para finalizar, se houvesse um aumento no percentual do uso

do IR nos projetos (de 1% para de 3 a 5%), acreditamos que seria bastante significativo.

5) CONCLUSOES

A importancia da Lei de Incentivo ao Esporte para viabilizacdo desse projeto é inegavel e evidente. Tal
norma é fundamental para o crescimento e fortalecimento geral do esporte nacional, tanto no préprio
pais quanto no exterior. Sem duvidas que sem a LIE teriamos dificuldades muito maiores para
consolidar e viabilizar o automobilismo brasileiro, esporte prestigioso que fomenta a indUstria esportiva
e automobilistica como um todo. Sem contar que gera diversos empregos fixos, diretos e indiretos,
fortalecendo nossa economia. Portanto a conclusdo é a melhor possivel e os pontos de importancia da
Lei sdo inUmeros, que desde sempre s6 agrega ao pais, fortalecendo o desporto, promovendo saude,

revigorando nossa economia, estimulando o mercado de trabalho e nos motivando a seguir adiante em
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nosso propdsito de acreditar no esporte como meio de transformacdo, a buscar bons resultados em
todas as competicoes e bem representar o automobilismo Brasileiro em solos nacionais ou
internacionais. Chegamos ao final do projeto com a sensagao positiva de dever cumprido e com étimos
resultados para a equipe, que segue sua trajetdria de sempre buscar aprendizados, vitdrias e de

representar nosso pais da melhor maneira possivel em competicdes internacionais.

Mogi Guagu, 20 de abril de 2021.
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